AS “RB RAIL”
(VIENOTAIS REGISTRACIJAS NUMURS 40103845025)

2024. GADA PARSKATS
SAGATAVOTS SASKANA AR
LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PARSKATU

UN KONSOLIDETO GADA PARSKATU LIKUMU
UN NEATKARIGU REVIDENTU ZINOJUMS

Riga, 2025



AS ORB Rail 6 2024. gada p
Adrese: Satekl-4080i el a 2B, RWga, LV RBLVYRBRXX XX STMZ-0002
Vienotai s r eY#4040384%25 j as numur s

SATURS

Vispariga informacija 3
Vadibas zinojums 6
Pelnas vai zaudéjumu aprékins 16
Bilance 17
Naudas plusmas parskats 19
Pasu kapitala izmainu parskats 21
Finan3u parskata pielikums 22



AS ORB Rail 6

2024. gada

Adrese: Satekles e | a 2 B-105(R Ulg a , LV RBLYRBRXX XX STMZ-00002
Vienotai s r eY#4040384%25 j as numur s

VISPARIGA INFORMACIJA

Sabiedribas nosaukums
Juridiska forma

Registracijas numurs, vieta un
datums

Juridiska adrese

Akcionari

Filiales

AS “RB Rail”
Akciju sabiedriba

LV40103845025
Riga, 2014. gada 12. novembiris

Riga, Satekles iela 2B

LV-1050, Latvija

Rail Baltic Estonia OU (33,33%)
Registracijas Nr. 12734109

Veskiposti tn 2/1, Tallina, 10138, Igaunija

SIA “Eiropas dzelzcela linijas (33,33%)
Registracijas Nr. 40103836785
Gogola iela 3, Riga, LV-1050, Latvija

UAB “Rail Baltica statyba” (33,33%)
Registracijas Nr. 303227458
Mindaugo g. 12, Vilna, LT-03225, Lietuva

AS “RB Rail” Lietuvas filiale, red. Nr. 304430116
J. Basanaviciaus g. 24, Vilna LT-03224, Lietuva

AS “RB Rail” Igaunijas filiale, red. Nr. 14168654
Veskiposti tn 2/1, Tallina, 10138, Igaunija

AS “RB Rail” filiale, re§. Nr. 40203254781
Satekles iela 2B, Riga, Latvija
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Darbibas veids

NACE kods

Parskata gads

leprieksejais parskata gads
Galvena gramatvede

Revidenta un atbildiga zvérinata
revidenta
vards un adrese

SABIEDRIBAS VADIBA

Valdes locekli

Rail Baltica dzelzcela linijas projektésana, buvnieciba un
marketings (taja skaita zimola attistiba)

70.22 Konsultésana komercdarbiba un vadzinibas;

71.12 Inzenierdarbibas un ar tam saistitas tehniskas
konsultacijas;

71.20 Tehniska parbaude un analize;

71.11 Arhitektoniska projektésana;

73.20 Tirgus un sabiedriskas domas izpéte

84.13 Uznéméjdarbibas koordinésana un efektivitates
paaugstinasana

2024. gada 1. janvaris — 2024. gada 31. decembris

2023. gada 1. janvaris — 2023. gada 31. decembris
Anita Puka

SIA “Deloitte Audits Latvia”
Republikas laukums 2a
Riga, LV-1010

Latvia

Atbildiga zvérinata revidente:
Inguna Stasa
Sertifikats Nr. 145

Vards, uzvards Amats lecelts Atbrivots
Marko Kivila Valdes priek$sédétajs 15.02.2023. -

Marius Narmontas Valdes loceklis 17.11.2022. -

Thierry Jacques Valdes loceklis 01.02.2023. -
Boussillon
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Emilien Leonard
Nicolas Dang

Kitija Gruskevica

Padomes locekli

Vards, uzvards
Sandor Liive
Sandor Liive
Arenijus Jackus
Arenijus Jackus

Romas Svedas

Romas Svedas
Ligita Austrupe

Keit Kasemets

Keit Kasemets

Arnis Kakulis

Arnis Kakulis
Girts Rada

Girts Ruda
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Valdes loceklis

Valdes locekle

Amats

Padomes priek$sedétajs
Padomes loceklis
Padomes loceklis
Padomes priekssédétajs

Padomes priekssédétaja
vietnieks

Padomes loceklis
Padomes priekssédétaja
Padomes locekle

Padomes priekssédétaja
vietniece

Padomes priekssédétaja
vietnieks

Padomes loceklis
Padomes loceklis

Padomes priekssédétaja
vietnieks

numur s

03.07.2023.

18.12.2023.

lecelts

05.01.2024.

01.01.2025.

27.07.2022.

01.01.2025.

01.01.2024.

01.01.2025.

01.01.2023.

01.01.2024.

01.01.2025.

01.01.2024.

01.01.2025.

31.01.2024.

01.01.2025.

202 4.
RBLVRBRXX XX STMZ-00002

Atbrivots

31.12.2024.

31.12.2024.

31.12.2024.

04.01.2024.

31.12.2024.

30.01.2025.

31.12.2024.

31.12.2024.
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VADIBAS ZINOJUMS

Rail Baltica projekta ietvaros paredzéts izveidot Eiropas standarta sliezu platuma dzelzcela
transporta sistému, kas klus par daJu no Ziemeljuras-Baltijas TEN-T pamattikla koridora. Ta aptver
Cetras Eiropas Savienibas valstis — Poliju, Lietuvu, Latviju, Igauniju un, kaut netiesi, ari Somiju. Si
projekta mérkis ir savienot Baltijas valstis ar Poliju un paréjo Eiropas Savienibu ar efektivu,
modernu, drosu, videi draudzigu un tirgus prasibam atbilstosu dzelzcela parvadajumu sistemu.

RB Rail AS (turpmak teksta — Sabiedriba) ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuznémums, kas
dibinats 2014. gada 12. novembri Latvijas Republika. Sabiedribas akcionari ir Rail Baltica projekta
nacionalie ievieséji: OU Rail Baltic Estonia, SIA “Eiropas dzelzcela linijas” un UAB "Rail Baltica
statyba”. Katram akcionaram pieder 33.33% Sabiedribas akciju.

RB Rail AS ir izSkirosa loma Rail Baltica projekta veiksmigas istenosanas nodrosinasana,
koordinéjot atbilstibu, sertifikaciju, finanséjumu un ieintereséto pusu iesaistisanu.

1 Sertifikacija un atbilstiba: RB Rail AS ir loti svariga, lai panaktu APIS (atlauju nodot
ekspluatacija) sertifikaciju un Rail Baltica linijas verifikaciju. Uznémums uzrauga, lai tiktu
nodroSinata pilniga atbilstiba visiem normativajiem standartiem, drosibas prasibam un
ekspluatacijas atlaujam, garantéjot projekta uzticamibu un netraucétu integraciju Eiropas
dzelzcela tikla.

1 Finansu ilgtspéjiba: RB Rail AS optimizé resursus, péta dazadas finansésanas iespé&jas un
uzlabo finansésanas modelus, lai nodrosinatu projekta ilgtermina ilgtspé&ju. Uznémumam
ir galvena loma, sagatavojot un iesniedzot ES finanséjuma priekslikumus Rail Baltica
globalajam projektam valsts sanéméju - Igaunijas Republikas Klimata ministrijas, Latvijas
Republikas Satiksmes ministrijas un Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrijas -
varda.

1 leintereséto personu parvaldiba: RB Rail AS atvieglo vienpratibas veidoSanu un galveno
ieintereséto personu iesaistiSsanu, nodrosinot saskanotibu starp valsts un ES limena
[émumu pienémeéjiem. Uznémums darbojas ka izcilibas centrs un ekspertu grupa, veicinot
sadarbibu starp visam iesaistitajam pusém.

Sakotnéji RB Rail AS bija atbildigs par Rail Baltica projekta projektéSanas, bavniecibas un
marketinga koordinésanu, bet, projektam attistoties, RB Rail AS loma ir mainijusies. Projekta
vadibas llguma, kas parakstits 2024. gada 28. februari, ir izklastita tas stratégiska loma ka
centralajai koordinatorei atlikusaja projekta dala, nostiprinot tas vadoso lomu sertifikacijas,
finanséjuma un ieintereséto pusu sadarbibas joma.

PARVALDIBA

Sabiedriba apzinas korporativas parvaldibas izSkiroSo nozimi veiksmiga Rail Baltica projekta
istenoSana. Labi definéta Iémumu pienems3anas sistéma nodrosina, ka Iémumi tiek pienemti,
savstarpéji sadarbojoties un pamatojoties uz precizu informaciju un atbilstosi projekta
istenoSanas mérkiem. Sabiedribas funkcijas ir izklastitas $ados galvenajos ligumos:
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- Akcionaru ligums (2014. gads)
- Noligums par ligumu slégsanas shému (2016. gads)
- Projekta vadibas ligums (2024. gads)

2024. gada tika nodrosinata Sabiedribas organizatoriskas struktiras, pienakumu un uzdevumu
atbilstiba minétajiem ligumiem. Tika parskatita un pilnveidota Sabiedribas Stratégija 2024-2030,
kura definéta Sabiedribas vizija, misija un vértibas, nosakot darbibas principus un vidéja termina
stratégiskos meérkus.

Sabiedribas korporativas parvaldibas pamata ir Cetri fundamentali principi:

1. Atklatiba - atklatas sazinas, atbildibas un piekluves attiecigajai informacijai
nodrodinasana visam ieinteresétajam personam,

2. Centralizéta [emumu pienemsana - stratégiskas saskanosanas, efektivitates un
konsekvences veicinasana visos projekta posmos.

3. llgtspéja un kvalitates parvaldiba - ilgtermina, atbildigas prakses ievieSana un
visaugstako kvalitates standartu uzturésana projekta istenosana.

4, Standartizétas politikas - vienotu procediru un labakas prakses ieviesana, lai

nodrosinatu atbilstibu normativajiem aktiem un darbibas izcilibu.

Sabiedriba nodrosina atbilstibu gan aréjam, gan iekséjam tiesiskajam reguléjumam, saglabajot
parredzamibu un atbildibu pret ieinteresétajam pusém. Tam pamata ir iek$€jas procediras un
regularas zinosana, kas 2024. gada tika butiski parskatitas un nostiprinatas, lai nodrosinatu to
atbilstibu katra Rail Baltica istenoSanas posma mainigajam prasibam un RB Rail organizacijas
briedumam.

Lai vél vairak uzlabotu parredzamibu, 2024. gada Sabiedriba definéja butiskas funkcijas tas
noteikto pienakumu un uzdevumu izpildei. Papildus vadibas funkcijam, tiek izdalitas ari
pamatfunkcijas un atbalsta funkcijas.

IEINTERESETO PUSU IESAISTE UN UZTICESANAS

Sabiedriba apzinas, ka Rail Baltica projekta mérku sasnieg3anai ir butiska ieintereséto pusu
uzticiba un savstarpéja palaviba. Lai nodrosinatu ieintereséto pusu proaktivu iesaisti, 2024. gada
Sabiedriba veica ikgadéjo Galveno ieintereséto pusu aptauju, lai iegatu informaciju, risinatu sadi
konstatétas problémas un izmantotu sanemtas atsauksmes |[émumu pienemsanas procesa.
Galveno ieintereséto pusu aptaujas tiek veiktas jau kops 2019.gada, un tas tiek pastavigi
pilnveidotas, lai labak nemtu véra ieintereséto pusu vélmes. Aptaujas vissvarigakais mérkis ir
novértét sadarbibas efektivitati un galvenos projekta aspektus, vienlaikus nosakot jomas un
formatus, kuriem nakamaja gada japievérs ipasa uzmaniba.

Vienlaikus Sabiedriba turpinaja izstradat leintereséto pusu parvaldibas sistému, tostarp

metodologijas, procesus un rikus. ST sistéma tiks sistematiski ieviesta, lai nodro3inatu ieintereséto
7
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pusu iesaistes atbilstibu nozares labakajai praksei. Strukturéta leintereséto pusu parvaldibas
pieeja ir batiska projekta veiksmigai isteno3anai, un ta ir nepartraukts process visa projekta
istenoSanas laika.

Lai nodrodinatu pastavigu transporta nozares attistibas ilgtspéjigu monitoringu ES un
starptautiska limeni, Sabiedriba turpinaja dalibu Eiropas Dzelzcela un infrastruktiras uznémumu
kopiena (CER) un Starptautiskaja dzelzce|lu savieniba (UIC). Saglabajot aktivu dalibu 3ajas
organizacijas, Sabiedriba nostiprina savu apnem3anos gadat, lai Rail Baltica atbilstu dzelzcela
attistibas un parvaldibas labakajai praksei.

RISKU PARVALDIBA

Risku parvaldiba ir neatnemama un butiska Sabiedribas korporativas parvaldibas dala, un ta ietver
stratégijas, metodes un proceddras, kas nepiecie3amas, lai identificétu, analizétu, novértétu,
kontrolétu un uzraudzitu istermina un ilgtermina riskus, ar kuriem varétu saskarties Sabiedriba, ka
ari lai zinotu par Siem riskiem. Sabiedriba pienémusi visaptverosu un integrétu risku parvaldibas
pieeju, kuras pamata ir Deminga cikls “Plano - Dari - Parbaudi - Rikojies”. Apzinoties risku
dinamisko raksturu liela méroga projektos, efektivai iespéjamo izaicinajumu parvaldibai
Sabiedriba izmanto proaktivas stratégijas.

Risku parvaldiba tiek istenota visos Sabiedribas [imenos atbilstosi tris aizsardzibas liniju modelim:

- Operacionalais limenis (1. [inija) - riski tiek parvalditi ikdienas saimnieciskas darbibas ietvaros.

- Riska parvaldibas funkcija un Atbilstibas funkcija (2. linija) - tiek nodrosinata parraudziba un
risku parvaldibas politiku ievérosana.

- lek3gja audita funkcija (3. linija) - nodrosinats risku parvaldibas efektivitates un parvaldibas
procesu neatkarigs novertéjums.

Pasreizéjais Sabiedribas riska profils ietver gan stratégiskos riskus, kas saistiti ar Rail Baltica
projektu, gan korporativa limena riskus. Tie ir:

- Programmas limena riski, izvértéjot to iespéjamo ietekmi uz Rail Baltica projekta istenosanas
laika grafiku, izmaksam, kvalitati un reputaciju.

- Korporativa limena riski, tostarp, finansu risks, operacionalais risks, atbilstibas un juridiskais
risks, reputacijas risks.

Sabiedriba ari uznemas vado3o lomu Rail Baltica dzelzcela drosibas (tehnisko) risku parvaldiba,
sniedzot noradijumus un izveidojot attiecigo riska parvaldibas sistému saskana ar piemérojamiem
ES standartiem.

2024.gada Sabiedriba turpinaja pilnveidot risku parvaldibas pamatprincipus un atbalstit
attiecigos procesus, talak paplasinot Rail Baltica projekta risku parvaldibas sistému, attiecinot to
ari uz nacionalajiem ievieséjiem. Galvenie uzlabojumi ietvéra regularas zinosanas elementu
pilnveidosanu, riska parvaldibas procediras pilnveidosanu, nodrosinot tas atbilstibu projekta

8

P



AS ORB Rail 6 2024. gada

Adrese: Satekles e | a 2 B-105(R Ulg a , LV RBLYRBRXX XX STMZ-00002
Vienotais reY4#4080384%25 j as numur s

augosajai brieduma pakapei un turpmakai attistibai, un ar riskiem saistitu datu kvalitates batisku
uzlabo3anu. Turklat Sabiedriba pastiprinaja uzraudzibas mehanismus risku novérsanas pasakumu
istenoSanai un noteica galveno risku papildu indikatorus.

DARBINIEKI UN ORGANIZATORISKA STRUKTURA

2024. gada Sabiedribas organizatoriska struktira tika pielagota, lai ta atbilstu katra projekta
istenosanas posma mainigajam vajadzibam. Lai nodro3inatu racionalu parvaldibu saskana ar
Projekta vadibas liguma prasibam un stiprinatu Rail Baltica projekta isteno$anu, 2024. gada vidu
Sabiedribas organizatoriskaja struktira tika veiktas izmainas. Atseviskos departamentos tika
izveidotas jaunas strukturvienibas, un attiecigajiem valdes locekliem tika noteiktas Projekta
vadibas liguma minétas atbildibas jomas. Jauno organizatorisko struktiru padome apstiprinaja
2024. gada 6. junija, un ta stajas speka 2024. gada 1. jdlija.

2024. gada beigas Sabiedriba stradaja 192 darbinieki, proti, par deviniem darbiniekiem mazak
neka iepriekSéja gada. 2024.gada Sabiedriba aktivi mekléja un pienéma darba dazadas
struktarvienibas un lokacijas gan vietéjos, gan starptautiskos specialistus, lai aizstatu aizgajusos
darbiniekus un aizpilditu jaunas amata vietas, tadéjadi nodrosinot veiksmigu Rail Baltica projekta
istenoSanu. Vairums darbinieku (74%) strada galvenaja biroja Riga, 17% - Vilna un 9% - Tallina.
Paslaik Sabiedriba strada 14 dazadu tautibu darbinieki. 2024. gada beigas Sabiedriba stradaja 46%
sievieSu un 54% virieSu, kas atspogulo Sabiedribas pastavigos centienus sasniegt abu dzimumu
lidzsvaru.

2024. gada Sabiedriba turpinaja darbu, lai sasniegtu uznémuma galvenos korporativos darbibas
raditajus, un istenoja Darba izpildes vadibas procesu, lai nodroSinatu visaptverosu darbinieku
snieguma parbaudi un novértéjumu. Sis process nodrosina atbilstibu Sabiedribas stratégiskajiem
mérkiem un tas vértibu istenosanu. COVID-19 pandémijas laika plasi tika izmantotas attalinata
darba iespéjas, bet tagad uznémumi visa pasaulé pakapeniski atgriezas pie darba biroja. Atbilstosi
Sai tendencei 2024. gada Sabiedriba ieviesa jaunu hibrida darba modeli, kas paredz, ka
darbiniekiem vismaz tris dienas nedéla jastrada biroja. ST modela mérkis ir uzlabot komandas
sadarbibu, vienlaikus saglabajot attalinata darba elastigumu, tadéjadi veicinot efektivitati,
produktivitati un darbinieku labbatibu. Ta ka Sabiedribas darbs prasa dzilas un plasas zinasanas,
ta apzinas kompetences uzturésanas nozimigumu. Lai uzlabotu informétibu par dazadiem Rail
Baltica megaprojekta aspektiem, Sabiedriba turpinaja istenot dazadus pasakumus, kuru ietvaros
darbinieki varéja apmainities zinasanam un pieredzi, tadéjadi veicinot profesionalo izaugsmi un
macibu iniciativas.

RAIL BALTICA PROJEKTA FINANSESANA

2024.gada Rail Baltica projekta panakts ieverojams progress, ko nodrosinaja divi veiksmigi
pieteikumi Eiropas infrastruktiras savienosanas instrumenta (EISI) finanséjuma nakamajai kartai
ES Daudzgadu finansu shémas (DFS) 2021.-2027. gadam ietvaros. Tadéjadi no EISI un Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas valsts budzetu lidzekliem projekta isteno3anai kopa tika nodrosinati papildu
1,395 miljrd. EUR.
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ES Daudzgadu finanSu shémas 2014.-2020. gadam un 2021.-2027. gadam ietvaros tris Baltijas
valstis un Sabiedriba kopa ir noslégusas 11 EISI finanséjuma ligumus (ieskaitot jau ieprieks
noslégtos ligumus) Rail Baltica dzelzcela infrastruktaras bavniecibas finansésanai. Kopa ar Siem
finanséjuma ligumiem un papildu finanséjumu, kas pieskirts Militdras mobilitates programmas
ietvaros, Rail Baltica ir piesaistijis aptuveni 4,1 mljrd. EUR, no kuriem gandriz 85% sanemti no EISI,
kamér paréjo finanséjumu nodrosina lgaunijas, Latvijas un Lietuvas valdibas.

Turklat 2024. gada, sadarbojoties ar lgaunijas, Latvijas un Lietuvas atbildigajam ministrijam,
Sabiedriba turpinaja gatavot pieteikumu nakamajam EISI finanséjumam ES daudzgadu finansu
shémas 2021.-2027. gadam ietvaros. Lemums par 30 pieteikumu ir gaidams 2025. gada vida, bet
finansésanas ligumu slégsana ir paredzéta 2025. gada otraja puse.

Saskana ar to septinu Daudzgadu finansu shémas 2014.-2020. gadam ietvaros noslégtajiem
Finansejuma ligumiem, kuru beigu termins bija 2024. gada 31. decembris, visas 3ajos ligumos
noteikto darbu izmaksas ir attiecinamas tikai lidz 2024. gada beigam. Tomer, ja nepiecieSams,
paredzétos darbus var pabeigt lidz Galigo zinojumu iesniegsanai 2025. gada 31. decembri,
izmantojot valstu budzetu lidzeklus. 2024.gada 31. decembri kopé€jais sagaidamais darbu
tehniskas izpildes limenis lidz 2025. gada beigam tiek prognozéts 93,5% apméra. Tas ietver
dazadas aktivitates, pieméram, pamattrases buvniecibas darbi Lietuva un pamattrases un
punktveida objektu projektésanas darbu pabeig3ana Latvija un Igaunija. Ir sagaidams, ka
Sabiedribas darbu tehniskais izpildes limenis sasniegs 100% lidz 2025. gada beigam.

Galvenie darba uzdevumi, kas Sabiedribai vél pilniba japaveic lidz 2025. gada beigam izmantojot
valstu budzetu finanséjumu, ir saistiti ar Rail Baltica Elektrifikacijas apaks$sistémas projektésanas
un bavniecibas ligumu, kas aptver visas tris Baltijas valstis, ka ari ar Rail Baltica Kontroles, vadibas
un signalizacijas apakssistémas projektésanas un buvniecibas iepirkuma pabeigsanu, lai izvértétu
konkursa dokumentus, sanemtos piedavajumus un parakstitu ligumu.

Paslaik tiek pétitas citas alternativas finanséjuma iespéjas, pieméram, publiska un privata
partneriba, aizdevumi un citi ES fondi (Horizon Europe, CEF Digital, Modernizacijas fonds), lai
iegtu papildu finanséjumu, kas nodrosinatu Sabiedribas finansésanu un Rail Baltica projekta
istenoSanu.

PROJEKTA ISTENOSANA 2024. GADA

Projekta nozimigums ir palielinajies, jo tas ir ieklauts nevis viena, bet divos svarigakajos Eiropas
transporta koridoros. Savienojot Baltijas, Melno un Egejas jaru un paplasinot savienojumus ar
Ukrainu un Moldovu, Rail Baltica k|Ust ne tikai par regionalas savienojamibas atslégu, bet ari par
batisku instrumentu Eiropas centieniem atjaunot Ukrainu.

Apzinoties augosas investiciju vajadzibas un ambiciozo projekta 1stenosanas terminu 2030. gad
a, 2024. gada Rail Baltica projekta Tstenotaji iepazistinaja ar atjauninatas izmaksu un ieguvumu
analizes rezultatiem un informéja ieinteresétas puses par ievérojamu kapitalieguldijumu
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pieaugumu un nepiecieSamibu pienemt pakapenisku 1stenosanas pieeju, lai novérstu projekta
izpildi ierobezojo3os finansialos un tehniskos faktorus. Pirmas kartas mérkis ir lidz 2030. gadam
izbavét funkcionéjosu parrobezu koridoru, kas savienotu lgauniju, Latviju un Lietuvu ar Poliju.
Otraja karta, kas ir atkariga no turpmaka finans€juma, tiks pabeigta pilniga Rail Baltica integracija
Eiropas dzelzcela tikla.

Projekts Sobrid atrodas buvniecibas fazé, un visas trijas Baltijas valstis uzsakti pamattrases
bavdarbi. Paredzams, ka [idz 2025. gada beigam 43% pamattrases bus gatavi bavniecibai un
aktiva izveidé.

Divi lielakie iepirkumi - enerdijas apgades apakssistémas un vilcienu vadibas un
signalizacijas iekartu apakssistémas (CCS) projektésanas un buvniecibas iepirkumi - norit saskana
ar projekta grafiku.

Finanséjuma nodrosinajuma zina 2024. gada novembris Rail Baltica projektam ieziméja nozimigu
pavérsienu, jo no Eiropas infrastruktiras savieno3anas instrumenta tika sanemti papildu
1,4 mljrd. EUR. Kopuma EISI un Baltijas valstu lidzfinanséjums projektam ir nodrosinajis vairak
neka 4,1 mljrd. EUR. ST gada meérkis ir palielinat 3o summu, iesniedzot vél vienu pieteikumu ES
finanséjumam vairak neka 400 milj. EUR apmeéra. Aktivi tiek pétitas papildu finansésanas iespéjas,
tostarp publiskas un privatas partneribas piesaiste.

PROJEKTA GAITA IGAUNIJA, LATVIJA UN LIETUVA

Igaunija Rail Baltica dzelzcela linijas izbuve ir panakts ievérojams progress. Paslaik tiek buvéti vai
ir noslégti bavniecibas llgumi par dzelzcela pamattrases apaksbaves darbiem aptuveni 74 km
garuma. Sogad ari notiek vai tiek planoti iepirkumi vél 33 km dzelzcela apakibaves darbiem.
Pabeigtas 23 dzelzcela parbrauktuves un 24 inzenierkomunikaciju skérsojumi, un turpinas darbs
pie vél 6 dzelzcela parbrauktuvém. Pabeigtas Soodevahe un Pérnavas buvniecibas logistikas
bazes, ka ari Pérnavas pasaZieru terminala pirmais posms. Tallina turpinas darbi pie Ulemiste
terminala bavniecibas, kas nakotné kls par Igaunijas starptautisko dzelzcela savienojumu centru.
Sis projekts tiek istenots ¢etros posmos, un vél tris bivniecibas posmi ir iepirkuma stadija. Par
nozimigu atskaites punktu kluva terminala pamatakmens ielikana.

Tikmér Rail Baltic Estonia OU, Rail Baltica projekta ievieséjs lgaunija, ir izsludinajis vérienigu
pamattrases blvniecibas iepirkumu, kura aicinatas piedalities blavnieku apvienibas. Ta vértiba ir
gandriz viens miljards eiro, un tas dod iespéju starptautiskajiem nozares lideriem un Igaunijas
uznémumiem apvienot savu pieredzi un zinasanas, nodrosinot projektam pievienoto vértibu.

Latvija noslégts ietvara ligums par pamattrases infrastruktiras bldvdarbiem 230 km garuma no
Igaunijas lidz Lietuvas robezai. Blvniecibas sagatavo3anas darbi ir sakti prioritaraja dienvidu
posma, proti, 40 km Lietuvas robezas virziena, turklat ir iegadati aptuveni 98% nepiecieSamas
zemes platibas. Tiek veikti darbi pamattrases buvniecibas logistikas bazes izveidoSanai, tostarp
pabeigta mezu izcirSana un notiek augsnes sagatavosana. Paslaik notiek bavmaterialu iepirkums
un buavlaukuma sagatavosanas darbi un tiek stradats pie ta, lai sadarbotos ar vietéjam kopienam
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un informétu iedzivotajus par gaidamajiem darbiem. Pavasari pie lecavas saksies pirmie
bavniecibas darbi arpus Rigas. Turpinas blvdarbi abos Latvijas Rail Baltica starptautiskajos
pasazieru terminalos - Rigas Centralaja dzelzcela stacija un starptautiskaja lidosta “Riga”.

levérojams progress vérojams Lietuva, kur guti panakumi gan pamattrases projekté3ana, gan
bavnieciba. Tiek turpinata 46 km posma buavnieciba virziena uz Panevézu, un paslaik notiek
iepirkums papildu 12 km pamattrases blvniecibai. 2025. gada tiks izsludinati jauni iepirkumi par
aptuveni 56 km uzbéruma un aptuveni 28 km pamattrases sliezu cela virsbives bavniecibu.
Nesenie sasniegumi ietver jaunas vienosanas par tiltu par Neris upi, kas lauj paatrinat bavdarbus.

Panakts progress ari regionalo staciju un tehniskas apkopes objektu bivnieciba Kauna, Panevéza
un tas apkartné. Teritorijas planosana ir pabeigta, un projektésanas ligumus paredzéts sakt 2025.
gada. Noslégts Kaunas dzelzcela stacijas projektésanas ligums.

IEPIRKUMI

Lidz ar Rail Baltica projekta pareju uz aktivas blavniecibas fazi, Sabiedriba veicina skaidri definétas
sadarbibas izveidi starp projekta darba grupam, ka ari prakses proceduru saskanosanu, izmantojot
Rail Baltica lepirkumu references grupu. Si specializéta iek3éja koordinacijas platforma dod
iespéju visam galvenajam Rail Baltica projekta iesaistitajam organizacijam sinhronizét savas
procediras, saskano piemérotas pieejas, un uzlabot savas prakses. Augstako kvalitates standartu
saglabasana, vienlaikus pilnveidojot un saskanojot jaunas procedirras un procesus, joprojam ir
galvena prioritate.

Sabiedriba sadarbojas ar vairak neka 400 Baltijas un starptautiskiem partneriem. Nemot véra
pastavigas piegades tirgus problémas, ko rada kar$ Ukraina un mainiga geopolitiska situacija,
Sabiedriba stingri ievéero ar piegadatajiem saistitos ierobezojumus. Sadarbiba ar Krievijas un
Baltkrievijas uznémumiem jebkura piegades kédes [imeni ir stingri aizliegta. 2024. gada iepirkuma
proceddras bijusas efektivas, tris iepirkuma proceddras tikusas apstridétas. Visos trijos gadijumos
tika lemts par labu Sabiedribai. Izbeigtas tris iepirkuma procediras. 2024. gada beigas bija
izsludinati astoni iepirkumi, kuru kopéja vértiba bija aptuveni 2,5 mljrd. EUR.

Sabiedriba lielu véribu velta Rail Baltica projekta iepirkumu politikas pilnveidosanai,
parredzamibas nodrosinasanai un labakas prakses ieviesanai. 2024. gada Sabiedriba turpinaja
pielagot iekséjas un aréjas procediras, nodrosinot to atbilstibu attiecigajai bavniecibas fazei.
Sabiedriba parskatija savu lepirkuma politiku, samazinot administrativo slogu. Ta ari turpmak
izvértés iekséjos procesos un politikas nepiecieSsamos uzlabojumus.

Pamatojoties uz Rail Baltica lepirkumu references grupa notikusajam diskusijam, tika samazinatas
administrativas prasibas neatbilstibu dokumentésanas un kontroles procedira. Sis izmainas tika
ieviestas Kopéjos iepirkumu standartos un vadlinijas, proti, projekta limena politika, kas
piemérojama ari Rail Baltica projekta ieviesejiem visas iesaistitajas valstis.
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KOMUNIKACIJA AR SABIEDRIBU

Rail Baltica projekta ietvaros istenotas komunikacijas, sabiedrisko attiecibu un ieintereséto pusu
iesaistisanas pasakumu mérkis ir veicinat iedzivotaju informétibu un izpratni par projekta
socialekonomiskajiem, tehniskajiem un finansialajiem aspektiem, ka ari par ta pozitivo ietekmi
nakotné. Sadi centieni veicina sabiedribas, uznéméju un viedoklu lideru atbalstu vietéja, valsts, ES
un starptautiska limeni. Ik gadu tiek izmantoti dazadi komunikacijas kanali, informativie pasakumi
un iesaistes formati, lai sasniegtu tadas auditorijas ka iedzivotaji, pasvaldibas, vietéjas kopienas,
profesionalas asociacijas, uznémumi, darbuznéméji, lemumu pienéméji un akadémiskas aprindas.

2024. gada Rail Baltica projekta ievaros butiski uzlabota komunikacija un ieintereséto pusu
iesaiste, nodrosinot augstu informétibas limeni gan Baltijas valstis, gan starptautiska méroga.
Komunikacijas aktivitates tika pieskanotas stratégiskajiem mérkiem, saglabajot arkartigi augstu
informétibas limeni - par Rail Baltica zinaja 97% Latvijas un Igaunijas iedzivotaju un 93% - Lietuvas
iedzivotaju. Sabiedriskas domas aptauju rezultati liecina, ka projekts sanem spécigu atbalstu,
pateicoties ta ietekmei uz regionalo attistibu, darbavietu radiS8anu un transporta savienojumu
uzlabojumu veicinasanu Baltijas valstis un Eiropa. Rail Baltica projekta istenotaju spéja efektivi
informét par Siem ieguvumiem liecina par apnemsanos risinat sabiedribai nozimigus jautajumus.

2024.gada mediju interese par projektu ievérojami pieauga - Baltijas plassazinas lidzek|os
projekts tika minéts aptuveni 22 000 reizu. Latvija 3aja zina bija lidere, projekta piemin&jumu
ipatsvaram esot 76% no visiem pieminéjumiem Baltijas medijos, kas liecina par valsti vérojamo
lielo interesi par Rail Baltica projektu. Vislielakais pieminéjumu skaits bija vérojams svarigakajos
projekta atskaites punktos, pieméram, kad tika izplatita informacija par izmaksu un ieguvumu
analizes rezultatiem un butiskiem jaunumiem saistiba ar Rail Baltica bavniecibu. Starptautiskajos
medijos Rail Baltica atspogulojums audzis par 27%, par to rakstijusi prestizakie izdevumi, uzsverot,
ka Rail Baltica ir transforméjoss Eiropas infrastruktiras projekts, kas ir stratégiski svarigs Eiropas
drosibai.

Labus rezultatus devusi Rail Baltica digitalas komunikacijas stratégija. 2024. gada Rail Baltica
timekla vietné bijusi vairak neka 2,5 miljoni skatijumu, tadéjadi ta kluvusi par galveno avotu, kur
pieejama preciza un savlaiciga informacija par jaunakajiem ar projektu saistitajiem notikumiem.
Turpinajas vietéja, valsts un starptautiska limena ieintereséto pusu informésana un iesaiste, un
projekts tika plasi prezentéts ¢etras lielas starptautiskas izstadés. Sajos pasakumos tika izcelti Rail
Baltica sasniegumi un inovacijas, demonstréjot projekta transforméjoso ietekmi uz Eiropas
transporta nozari. Papildus izstadém Rail Baltica parstavji piedalijas vairak neka 15 starptautiskas
konferencés un forumos, kuras tika aplikotas tadas témas ka logistika, ilgtspé&ja un intermodala
mobilitate, $adi nostiprinot sav ka nozimiga infrastruktiras projekta pozicijas. Rail Baltica kopa ar
lidzigiem Eiropa 1stenotiem projektiem tika parstavéts ari vairak neka 10 zinasanu apmainas
projektos.

FINANSU REZULTATI UN FINANSIALAIS STAVOKLIS PARSKATA PERIODA

Parskata periods no 2024.gada 1.janvara lidz 2024.gada 31.decembrim bija Sabiedribas
desmitais pilnais saimnieciskas darbibas gads.
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2024.gada Sabiedriba atzina ienémumus no ES lidzfinanséjuma 18691 225EUR apméra
(2023. gada: 18 149 008 EUR) un no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas (no finanséjuma sanéméjiem) —
7658 440EUR apméra (2023.gada: 6497 728 EUR). Parskata gadu Sabiedriba noslégusi ar
44 988 EUR lielu pelnu, ko galvenokart radija procentu ienémumi par bankas kontu atlikumiem
un sanemtie ligumsodu maksajumi (2023. gada pelna - 10 594 EUR).

2024.gada Sabiedriba sanéma papildu ES EISI lidzfinanséjumu 23 408 589 EUR apméra
(2023. gada: 25780937 EUR). No 2022.gada lidz 2025 gada beigam Sabiedribas finanséjumu
reglamenté ligums par Sabiedribas darbibas finanséjumu, kas noslégts ar trim Baltijas valstu
ministrijam, kas ir atbildigas par Rail Baltica projekta istenoSanu. Papildus ir noslégti divpuséjie
sadarbibas ligumi starp RB Rail un Lietuvas nacionalo Rail Baltica projekta ievieséju LTG Infra AB,
ka ar1 RB Rail un Rail Baltic Estonia OU Igaunija.

Visi ligumi batiba paredz Sabiedribas darbibas finansésanu, sadalot un kompenséjot faktiskas Rail
Baltica projekta koordinacijas un istenosanas izmaksas. 2024. gada sanemta finanséjuma neto
summa bija 6 125869 EUR (2023. gada: 9029 633 EUR) un pagaidu aizdevumu neto summa
Sabiedribas attiecinamo izdevumu finansésanai lidz kompensaciju sanemsanai no CEF
lidzfinanséjuma samazinajas par 8 202 502 EUR, lidz 26 991 189 EUR.

Sabiedribas 2025. gada budzZets apstiprinats, nemot véra atbilstosa finanséjuma pieejamibu
2025. gada planotajiem darbiem.

2025. GADA MERKI

2025. gada, saskana ar RB Rail stratégiju 2024.-2030., galvena uzmaniba tiks pievérsta vairakiem
galvenajiem mérkiem, lai veicinatu projekta progresu.

RB Rail AS, atbilstosi pilnvarojumam, istenos Rail Baltica pamattrases projektésanas ligumu
vadibu. Vél viena prioritate ir apakssistému iepirkumu pabeigsana, nodrosinot, ka visi
nepieciesamie komponenti ir pieejami nakamajiem attistibas posmiem.

Vienlaikus Sabiedriba uzsaks sistémas inZenierijas un tehniskas validacijas procesu istenosanu, lai
uzlabotu gatavibu darbibas uzsak3anai. Tiks parskatita 1. posma piegades programma, saskanojot
projekta izpildi ar pieejamajiem resursiem un stratégiskajam prioritatém.

Joprojam butiska ir spéciga finansésanas stratégija, koncentréjoties uz funkcionala modela
izstradi, lai nodrosinatu pagaidu finanséjumu, palielinatu valstu iemaksas un slégtu pasreizéjos
daudzgadu finansu shémas (DFS) finansiala atbalsta instrumentus.

Lai nodrosinatu efektivu riska mazinasanu, tiks istenota visaptverosa visparéja projekta riska
parvaldibas pieeja. Turklat RB Rail nostiprinas savu ISO 9001 prasibam atbilstoso kvalitates vadibas
sistému, ka arT veicinas informacijas drosibu, pilnveidojot ISO 27001 informacijas drosibas vadibas
sistemu.
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Datu parvaldibas uzlabojumi tiks panakti, ievieSot kopigu elektronisko dokumentu parvaldibas
sistému, kas nodrosinas efektivitati un racionalizétu projekta dokumentaciju.

Sis iniciativas kopuma pastiprina Rail Baltica apnem3anos efektivi virzit projektu uz priek3u,
vienlaikus uzturot nozares labako praksi un finansu ilgtspé&jibu.

Notikumi péc bilances datuma
Informacija par notikumiem péc bilances datuma sniegta finan3u parskata pielikuma 23. piezimé.

Marko Kivila
Valdes priek$sédétajs

DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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Piezime 2024 2023

EUR EUR

Paréjie saimnieciskas darbibas ienémumi 4 26380513 24 646 402

Personala izmaksas 5 (16332 319) (16121 708)

a) atlidziba par darbu (13 629 649) (13 490 001)

b) valsts socialas apdrosinasanas obligatas (2702057) (2631 094)

iemaksas

C) paréjas socialas nodrosinasanas izmaksas (613) (613)

Nolietojums 8 (284 557) (399 676)

Parejas saimnieciskas darbibas izmaksas 6 (9720 346) (8106623)

Procentu ienémumi 13870 9047

Procentu izmaksas (4 244) (6316)

Pelna/(zaudéjumi) pirms uznémumu ienakuma 52917 21126
nodok|a

Uzneémumu ienakuma nodoklis par parskata 7 (7 929) (10532)

gadu
Parskata gada pelna/(zaudéjumi) 44 988 10594

Pielikums ir 81 finansu parskata neatnemama sastavdala.

Marko Kivila

Valdes priek$sédétajs

Anita Paka

Galvena gramatvede

DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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BILANCE
AKTIVS
Piezime 31.12.2024. 31.12.2023.
EUR EUR
ILGTERMINA IEGULDIJUMI
Nematerialie ieguldijumi 8 40 461 85975
ligtermina ieguldijumi nomatajos pamatlidzeklos 8 16 998 23 331
Paréjie pamatlidzekli 8 317 333 478 881
KOPA ILGTERMINA IEGULDIJ UMI 374792 588 187
APGROZAMIE LIDZEKLI
Debitori
Saistito personu paradi 9 1579523 765 399
Citi debitori 10 175 649 186 611
Nakamo periodu izmaksas 11 523 351 402 471
Uzkrétie ienémumi 12 17 215 068 21019997
TOTAL 19 493 591 22 374 478
Nauda 13 41 669 386 39 986 423
KOPA APGROZAMIE LIDZEKLI 61162 977 62 360 901
KOPA AKTIVS 61537 769 62 949 088

Pielikums ir 81 finansu parskata neatnemama sastavdala.

Marko Kivila
Valdes priek$sédétajs

Anita Puka
Galvena gramatvede

DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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PASIVS
Piezime 31.12.2024. 31.12.2023.
PASU KAPITALS EUR EUR
Akciju kapitals 14 1950015 1950015
Akciju emisijas uzcenojums 14 9749 985 9749 985
lepriek$éjo gadu nesegtie zaudéjumi (5085717) (5096 311)
Parskata gada pe|na/(zaudé&jumi) 44 988 10 594
KOPA PASU KAPITALS 6 659 271 6614 283
KREDITORI
llgtermina kreditori
Aiznémumi no saistitajam personam 15 26991189 22 887 004
Pargjie kreditori 131255 83571
Nakamo periodu ienémumi 16 124 899 239 834
KOPA 27 247 343 23210409
Istermina kreditori
Aiznémumi no saistitajam personam 15 - 12 306 686
Paradi piegadatajiem un darbuznéméjiem 2068481 1074122
Paradi saistitajam personam 21 353752 138 994
Nodokli un valsts socialas apdrosinasanas obligatas
iemaksas 17 249 363 234030
Paréjie kreditori 20 5530805 31209
Nakamo periodu ienémumi 16 16484 476 16390310
Uzkratas saistibas 18 2944278 2949 045
KOPA 27 631 155 33124396
KOPA KREDITORI 54 878 498 56 334 805
"KOPA PASIVS 61537 769 62 949 088

Pielikums ir 81 finansu parskata neatnemama sastavdala.

Marko Kivila
Valdes priek$sédétajs

Anita Puka
Galvena gramatvede

DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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NAUDAS PLUSMAS PARSKATS

202 4.
RBLVRBRXX XX STMZ-00002

gada

Piezime 01.01.2024.- 01.01.2023.-
31.12.2024. 31.12.2023.
EUR EUR
Pamatdarbibas naudas plisma
Pelna/(zaudejumi) pirms uznémumu ienakuma 52917 21126
nodokla
Korekcijas:
llgtermina ieguldijumu vértibas 8 284 557 399676
samazinajums
(Pelna)/zaudéjumi no ilgtermina ieguldijjumu 4 (891) 334
pardosanas un norakstisanas
lenémumi no CINEA un cita finanséjuma 4 (26 349 665) (24 646 736)
Procentu izmaksas 4244 6316
Procentu ienémumi (13 870) (9047)
Pelna vai (zaudéjumi) pirms apgrozama kapitala (26 022 708) (24 228 331)
izmainam
Debitoru paradu atlikuma samazinajums/ (109 248) (122771)
(pieaugums)
Piegadatajiem un paréjiem kreditoriem 1008 524 436 894
maksajamo paradu atlikumu (samazinajums)/
pieaugums
Uzkrato izmaksu (samazinajums)/ pieaugums 83127 1240 154
Bruto pamatdarbibas naudas plisma (25 040 305) (22 674 054)
lzdevumi uznémumu ienakuma nodokla (9538) (9427)
maksajumiem
Pamatdarbibas neto naudas plisma (25 049 843) (22 683 481)
leguldisanas darbibas naudas plisma
llgtermina ieguldijumu iegade (91 627) (238 110)
lenémumi no pamatlidzeklu pardosanas 226 248
Sanemtie procenti 13870 9047
leguldisanas darbibas neto naudas plusma (77 531) (228 815)
Finansésanas darbibas naudas plisma
Sanemtie aizdevumi no saistitam personam 15 2655229 16 708 995
Saistitam personam atmaksatie aizdevumi 15 (10857 731) (1989474)
Finanséjuma sanéméju pieskirtais 6263 592 9474222
finanséjums
Finanséjuma sanéméjiem atmaksatas (137 723) (444 590)
summas
CINEA lidzfinanséjums, kas attiecinams uz 23408 589 25780937
Sabiedribu
Nomas maksajumi (23 541) (26 435)
Samaksatie procenti (4 244) (6316)
FinanséSanas darbibas neto naudas plisma 21304 171 49 497 339
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Parskata gada neto naudas plisma (3823203) 26 585 043
Naudas atlikums parskata gada sakuma 13 39986 423 13401 380
Naudas atlikums parskata gada beigas, 13
attiecinams uz Sabiedribu 36 163 220 39986 423
Naudas atlikums parskata gada beigas, 13
attiecinams uz Finanséjuma sanéméjiem 5506 166 -
Kopa naudas atlikums parskata gada beigas 41 669 386 39986 423

Pielikums ir 81 finansu parskata neatnemama sastavdala.

Marko Kivila
Valdes priek$sédétajs

Anita Puka
Galvena gramatvede

DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
20
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Akciju emisijas

2024. gada
RBLYRBRXX XX STMZ-00002

lepriek$éjo Parskata gada

Parskata gada (zaudéjumi) -

lepriek$éja gada zaudéjumu sadale -
2023. gada 31. decermB0ORS5

Parskata gada pelna -

Rezultata parnesana -

Akdiju kapitéls uzcenojums periodu pelna/ Kopdu
E WR49 985 (5051 108) (45203) 6603689

- 10 594 10594

- (45 203) 45 203 -

E WOH49 985 (5096 311) 10 594 6614 283

- 44 988 44988

- 10 594 (10 594) -

E W49 985 (5085 717) 44 988 6 659 271

2024. gada 31. decembso@s

Pielikums ir 81 finansu parskata neatnemama sastavdala.

Marko Kivila
Valdes priek$sédétajs

Anita Puka
Galvena gramatvede

DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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FINANSU PARSKATA PIELIKUMS

1. Vispariga informacija par Sabiedribu

AS “RB Rail” (turpmak teksta — Sabiedriba) redistréta Latvijas Republikas Uznémumu registra
2014.gada 12.novembri. Sabiedribas juridiska adrese ir Satekles iela 2B, Riga. Sabiedribas
akcionari ir Rail Baltic Estonia OU, SIA “Eiropas dzelzcela linijas” un UAB “Rail Baltica statyba”.
Sabiedriba nodarbojas galvenokart ar Rail Baltica dzelzcela linijas planosanu, projektésanu,
bavniecibu un marketingu. Sabiedribai ir $adas filiales:

- AS “RB Rail” Lietuvas filiale, juridiska adrese: J. Basanaviciaus g. 24, Vilna, Lietuva,
- AS“RB Rail” Igaunijas filiale: juridiska adrese: Veskiposti tn 2/1, Tallina, Igaunija.
- AS “RB Rail” Latvijas filiale: juridiska adrese Satekles iela 2B, Riga, Latvija.

2. Nozimigu gramatvedibas uzskaites principu kopsavilkums

Finansu parskata sagatavosanas pamatnostadnes

Sabiedribas finansu parskats sagatavots saskana ar Latvijas Republikas Gada parskatu un
konsolideto gada parskatu likumu. Finansu parskats sagatavots saskana ar sakotnéjas vértibas
uzskaites principu. Finansu parskata par naudas vienibu lieto Latvijas Republikas naudas vienibu
eiro (EUR).

Istermina un ilgtermina aktivi un saistibas

Aktivi un saistibas Sabiedribas bilancé uzraditi atbilstosi istermina un ilgtermina klasifikacijai.
Aktivus uzrada ka istermina, ja:

- aktivus paredzéts realizét parasta darbibas cikla ietvaros;
- aktivus paredzéts realizét divpadsmit ménesu laika péc parskata perioda beigam vai
- aktivi ir nauda vai tas ekvivalenti.

Visus paréjos aktivus klasificé ka ilgtermina aktivus.

Saistibas uzrada ka istermina, ja:

- ir paredzéts, ka par tam norékinasies parasta darbibas cikla;
- tas paredzéts nokartot divpadsmit ménesu laika péc parskata perioda beigam vai

- Sabiedribai nav beznosacijuma tiesibu, lai atliktu saistibu nokarto$anu vismaz divpadsmit
ménesus péc parskata perioda beigam.

Visas paréjas saistibas Sabiedriba klasificé ka ilgtermina saistibas.

Sabiedriba ir noteikusi, ka tas parastais darbibas cikls ir katra finanséjuma liguma pilniga izpilde,
tapéc ta klasificé uzkratos ienémumus un nakamo periodu ienémumus no EISI lidzfinanséjuma ka
istermina, lai ar ir sagaidams, ka atseviskas summas varétu tikt segtas péc viena gada perioda.

Parejie saimnieciskas darbibas ieneémumi

Lai atzitu ienémumus, jabut izpilditiem sadiem atzisanas kritérijiem:
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2024. gada

RBLVRBRXX XX STMZ-00002

lenémumus no EISI un valsts lidzfinanséjuma atzist, kad radu3as tiesas attiecinamas izmaksas,
piemérojot attiecigaja EISI Finanséjuma liguma noteikto EISI un valsts lidzfinanséjuma likmi:

EISI Valsts
lidzfinansgjuma l1dzfinansejuma
likme likme

2014. gads (INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990) 85% 15%
2015. gads (INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482) 85% 15%
2016. gads (INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716) 85% 15%
2019. gads (INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304) 85% 15%
2019. gads (INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073) 85% 15%
2020. gads (INEA/CEF/TRAN/M2020/2428991) 85% 15%
21-LV-TM-RBMMLV CEF2-1MM* 50% 50%
2021.gads (101079279-21-EU-TC-RBGP Part VII C) 85% 15%
2022. gads (101122614-22-EU-TC-RBGP Part VIII C), 85% 15%
iznemot

darbu paketi 4, T4.1. 50% 50%
2022.gads(101122611-22-EU-TG-RBGP Part VIl G), 85% 15%
iznemot

darba paketes 2, T2.1,,T2.2. un 4, T4.1. 81% 19%

darba paketi 5, T5.1. 30% 70%
2023. gads (101175270-23-EU-TC-RBGP Part IX C), 85% 15%
iznemot
...darba paketi 2, T2.1. 80% 20%
2023.gads (101175278-23-EU-TG-RBGP Part IX Q), 85% 15%
iznemot

darba paketi 2, T2.1. 80% 20%

* EISI Militaras mobilitates projekts, kur LR Satiksmes ministrija ir projekta koordinators un

Sabiedriba ir japilda konkréti uzdevumi.
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Uznémumu ienakuma nodoklis

Saskana ar Latvijas un Igaunijas likumiem par uznémumu ienakuma nodokli, tas maksajamas tikai
par sadalito pelnu vai darijumiem, kas uzskatami par nosacitu pelnas sadali, piemérojot 20% likmi.
Uznémumu iendkuma nodoklis Lietuva ir jamaksa par apliekamo iendkumu, piemérojot 15%
likmi, péc nodoklu atvieglojuma 70 % apmeéra par iepriek3€jo periodu zaudéjumiem. 2024. gada
beigas Sabiedriba ir atzinusi nodoklu zaudéjumus Lietuva 196 700 EUR apméra. Atlikta nodokla
aktivs netiek atzits.

Nematerialie ieguldijumi

Nematerialie ieguldijumi ir uzskaititi to sakotnéja vértiba, atskaitot uzkrato amortizaciju un
vértibas samazinajumu. Amortizacija tiek aprékinats Sada aktiva lietderigas lietosanas laika.
Programmatuiras licences tiek amortizétas licences perioda laika. Programmaturas aplikaciju
izstrades izmaksas tiek kapitalizétas un amortizétas tris gados.

Pamatlidzekli

Pamatlidzekli ir uzskaititi to sakotnéja vertiba, atskaitot uzkrato nolietojumu un vértibas
samazinajumu. Nolietojums tiek aprékinats sada aktiva lietderigas lietoSanas laika, izmantojot
linearo metodi:

Biroja mébeles - 5 gados

Paréjie pamatlidzekli un inventars - 3 gados

Nolietojumu aprékina, sakot ar nakamo meénesi péc pamatlidzeklu nodosanas ekspluatacija vai
iesaistiS$anas saimnieciskaja darbiba. Katrai pamatlidzekla dalai, kuras izmaksas ir butiskas
attieciba pret 31 pamatlidzek|a kop&jam izmaksam, nolietojums jaaprékina atseviski.

Ja Sabiedriba atseviski nolieto dazas pamatlidzek|a dalas, tas atseviski nolieto ari atlikusas 3i pasa
pamatlidzekla dalas. Atlikumu veido tas pamatlidzekla dalas, kas atseviski nav svarigas. Atlikuso
dalu nolietojumu aprékina, izmantojot tuvinasanas metodes, lai patiesi atspogulotu to lietderigas
lietoSanas laiku.

Ja kadi notikumi vai apstaklu maina liecina, ka pamatlidzeklu bilances vértiba varétu buat
neatgUstama, attiecigo pamatlidzeklu vértiba tiek parskatita, lai noteiktu to vertibas
samazinasanos. Ja eksisté vértibas neatglUstamibas pazimes un ja aktiva bilances vértiba
parsniedz aplésto atglstamo summu, aktivs vai naudu generéjosa vieniba tiek norakstita lidz ta
atgustamajai summai. Pamatlidzekla atglstama summa ir lielaka no neto pardosanas vértibas un
lietoSanas vértibas. Nosakot lietoSanas vértibu, apléstas nakotnes naudas plasmas tiek
diskontétas to tagadnes vértiba, izmantojot pirmsnodok|u diskonta likmi, kas atspogulo tagadnes
tirgus prognozes attieciba uz aktiva vértibas izmainam un uz to attiecinamajiem riskiem. Aktivam,
kas pats nerada ievérojamas naudas plusmas, atgustama summa tiek noteikta atbilstosi tam
naudas plismu generéjosajam aktivam, pie kura tas pieder. Zaudéjumi vértibas samazinajuma
rezultata tiek atziti pelnas vai zaudéjumu aprékina.
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Pamatlidzek|u objektu uzskaites vértibas atzisanu partrauc, ja tas tiek atsavinats vai ja no aktiva
turpmakas lietoSanas nakotné nav gaidami nekadi saimnieciskie labumi. Jebkada pelna vai
zaudéjumi, kas radusies pamatlidzeklu objekta atzisanas partrauksanas rezultata (ko aprékina ka
starpibu starp neto ienémumiem no atsavinasanas un pamatlidzekla bilances vértibu), tiek atzita
pelnas vai zaudéjumu aprékina taja perioda, kad notikusi pamatlidzekl|a atzisanas partrauksana.

Aizdevumi un debitoru paradi

Aizdevumi un debitoru paradi ir neatvasinati finan3u aktivi ar fiksétu vai nosakamu maksajumu
grafiku, kuri netiek kotéti aktivaja tirga. Aizdevumi un debitoru paradi tiek novértéti sakotnéja
vertiba, atskaitot veiktos maksajumus, norakstijumus un uzkrajumus sliktajiem paradiem.

Nauda
Naudas atlikumu veido nauda banka.
Sanemtie aiznémumi

Sanemtie aiznémumi ir finan3u instrumenti, kas novértéti sakotnéja vértiba, no kuras atskaititi
veiktie pamatsummas maksajumi.

Noma

Noma ir ligums, ar kuru iznomatajs par atlidzibu nodod nomniekam tiesibas lietot aktivu liguma
noteiktu laika periodu. Nomas darijumus uzskaita atbilstosi no tas sakuma datuma noteiktajai
klasifikacijai.

Nomu klasifice ka finansu nomu, ja ta batiba nodod nomniekam visus 1pasuma tiesibam
raksturigos riskus un atlidzibas, un ja ta atbilst vismaz vienam no $adiem nosacijumiem:

- nomata aktiva ipasuma tiesibas tiks nodotas nomniekam lidz nomas termina beigam;

- nomas termins ietver butiski lielako dalu no aktiva saimnieciskas izmanto3anas laika pat tad,
ja Ipasuma tiesibas netiek nodotas;
- iznomatie aktivi ir tik specifiski, ka tos, batiski neparveidojot, var lietot tikai nomnieks.

FinanSu nomas termina sakuma finansu nomas aktivi un saistibas tiek atzitas minimalo nomas
maksajumu pasreizéja vértiba, kas diskontéta, piemérojot noma ietverto procentu likmi. Finansu
nomas maksajumi tiek sadaliti starp finansu izmaksam un saistibu samazinajumu, lai katra perioda
nodrosinatu pastavigu procentu likmi par saistibu atlikumu. Finansu nomas ietvaros turéto aktivu
nolietojumu aprékina tapat ka ipasuma esoso aktivu nolietojumu.

Nomu klasificé ka operativo nomu, ja ta péc butibas nenodod nomniekam visus ipasuma tiesibam
raksturigos riskus un atlidzibas. Nomas maksajumi operativas nomas ietvaros tiek atziti pelnas vai
zaudéjumu aprékina visa nomas perioda laika.

Uzkrajumi

Uzkrajumi tiek atziti, kad Sabiedribai ir pasreizéjs pienakums (juridisks vai prakses radits), ko
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izraisijis kads pagatnes notikums, un pastav varbitiba, ka 30 saistibu izpildei bas nepiecieSama
ekonomiskos labumus ietverosu resursu aizplisana no Sabiedribas, un saistibu apjomu iespéjams
pietieckami ticami noveértét. Ja Sabiedriba paredz, ka uzkrajumu izveidoSanai nepiecieSsamie
izdevumi tiks daléji vai pilniba atmaksati, pieméram, apdrosinasanas ligumaietvaros, $o izdevumu
atmaksa tiek atzita ka atsevisks aktivs tikai un vienigi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka Sie izdevumi
patiesam tiks atmaksati. Ar jebkadu uzkrajumu saistitas izmaksas pelnas vai zaudéjumu aprékina
tiek atspogulotas, atskaitot summas, kas ir atgltas. Gadijuma, ja butiska ietekme ir naudas laika
vértibai, uzkrajumi tiek aprekinati, diskontéjot paredzamo nakotnes naudas plismu, izmantojot
pirmsnodoklu likmi, kas atspogulo naudas laika vértibas pasreizéjo novértéjumu tirga un riskus,
kas attiecas uz konkrétajam saistibam, ja tadi batu. Ja tiek veikta diskontésana, uzkrajumu
palielinasana laika gaita tiek atzita ka aiznémumu izmaksas.

lespeéjamas saistibas un aktivi

Saja finandu parskata iespéjamas saistibas nav atzitas. Tas tiek atspogulotas parskata pielikumos,
iznemot gadijumus, kad iespé&jamiba, ka lidzekli tiks izdoti, ir attala. lespé&jamie aktivi $aja finansu
parskata netiek atziti, bet tiek atspoguloti tikai tad, kad iesp&jamiba, ka ar darijjumu saistitie
ekonomiskie guvumi nonaks lidz Sabiedribai, ir pietiekami pamatota.

Valsts finanséjums

Finanséjums tiek atzits, ja ir pamatota parlieciba par to, ka attiecigais finanséjums tiks sanemts un
visi ar to saistitie nosacijumi izpilditi. No Eiropas Komisijas sanemtais finanséjums ilgtermina
ieguldijumu iegadei, izveidei vai bulvniecibai sakotnéji tiek uzskaitits ka nakamo periodu
ienémumi un sistematiski atzits pelnas vai zaudeéjumu aprékina attiecigo aktivu lietderigas
lietosanas laika. Cits valsts finanséjums tiek sistematiski atzits ka ienémumi perioda, kad
Sabiedriba pelnas vai zaudéjumu aprékina uzrada izmaksas, kas tiek kompensétas no sanemta
finanséjuma. Finanséjums, kuru var sanemt ka kompensaciju par jau esoSiem izdevumiem, atzist
ka ienemumus perioda, kad finanséjums klist sanemams.

No 2022.gada lidz 2025 gada beigam Sabiedribas finanséjumu reglamenté ligums par
Sabiedribas darbibas finanséjumu, kas noslégts ar trim Baltijas valstu ministrijam, kas ir atbildigas
par Rail Baltica projekta istenoSanu. 2023. gada tika noslégts vél viens ligums ar Rail Baltica
projekta ievieséjorganizaciju Lietuva, proti, Sadarbibas ligums ar AB “LTGI Infra” 2023.-2025.
gadam. Visi ligumi butiba paredz Sabiedribas darbibas finansésanu, sadalot un kompenséjot
faktiskas Rail Baltica projekta koordinacijas un Isteno$anas izmaksas, lidz ar to $is finanséjums tiek
uzskaitits tapat ka valsts pieskirtais finanséjums.

Ta ka minétajiem ligumiem ir atskiriga juridiska forma, Sabiedriba ldza visu tris Baltijas valstu
nodok|u administraciju viedokli par PVN un uznémumu ienakuma nodok|a piemérosanu Siem
izmaksu kompensacijas darijumiem un sanéma atbildi, ka Sabiedribas saimnieciska darbiba nav
uzskatama par pakalpojumu snieg3anu PVN un ienakuma nodok]|u tiesibu aktu konteksta.

Nakamo periodu ienémumi

Nakamo periodu ienémumi tiek atziti, kad no Eiropas Komisijas Eiropas Klimata, infrastruktiras un
vides izpildagentiras (CINEA) un tris Baltijas valstu valdibam sanemtais finanséjums ir izmantotas
ilgtermina ieguldijumu iegadei. Nakamo periodu ienémumus atzist pelnas vai zaud&jumu
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aprékina pakapeniski attiecigo ilgtermina ieguldijumu lietderigas izmantoSanas laika.

Dala no nakamo periodu ienémumiem, kas tiks atzita ka ienémumi vélak neka viena gada laika,
tiek klasificeta ka ilgtermina nakamo periodu ienémumi. Sanemta lidzfinanséjuma dala, kas vél
nav tikusi izmantota planoto attiecinamo izmaksu seg3anai, ari tiek atzita nakamo periodu
ienémumos un klasificéta attiecigi ka istermina un ilgtermina ndkamo periodu ienémumi atkariba
no paredzama izmanto3anas laika.

Notikumi péc bilances datuma

Finansu parskata tiek atspoguloti tadi notikumi péc parskata gada beigam, kas sniedz papildu
informaciju par Sabiedribas finansialo stavokli bilances sagatavo3anas datuma (korigéjosie
notikumi). Ja notikumi péc parskata gada beigam nav korigéjosi, tie tiek atspoguloti finansu
parskata pielikumos tikai tad, ja tie ir batiski.

3. Nozimigu gramatvedibas uzskaité izmantojamu vértejumu un aplésu izmantoSana

Aplésu izmantosana

Sagatavojot finansu parskatu, vadibai nakas pamatoties uz zinamam aplésém un pienémumiem,
kas ietekmé atseviskos parskatos atspogulotos bilances un pelnas vai zaudéjumu aprékina
postenu atlikumus, ka ari iespéjamo saistibu apméru. Nakotnes notikumi var ietekmét
pienémumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecigas apléses. Jebkada aplésu izmainu ietekme
tiek atspogulota finan3u parskata to noteiksanas bridi.

Pamatlidzeklu lietderigas lietosanas laiks

Pamatlidzek|u lietderigas lietoSanas laiks tiek regulari parskatits vismaz reizi gada, proti, parskata
perioda beigas. 2024. gada beigas nekadas pamatlidzek|u lietderigas lietosanas laika korekcijas
netika uzskatitas par nepiecieSamam.

Pamatlidzeklu uzskaites vertiba

Sabiedribas vadiba izvérté pamatlidzek|u uzskaites vértibu un novérté, vai pastav kadas pazimes,
kas norada, ka aktivu atgustama vértiba ir zemaka neka uzskaites vertiba. Nemot véra Sabiedribas
planotos saimnieciskas darbibas apjomus un Rail Baltica projekta aplésto kopéjo vértibu,
Sabiedribas vadiba uzskata, ka 2024. gada 31.decembri nav nepiecieSamas butiskas
pamatlidzeklu uzskaites vértibas korekcijas.

lenémumu no EISI lidzfinanséjuma atziSana

Sabiedriba atzist ienémumus no EISI lidzfinanséjuma, pamatojoties uz attiecinamajam izmaksam,
kas radusas katra lidzfinanséjuma liguma paredzéta pasakuma ietvaros. Izmaksu attiecinamiba
tiek noteikta, pamatojoties uz Finanséjuma liguma nosacijumiem, Eiropas Komisijas vadlinijam

par izmaksu atbilstibu Eiropas infrastruktlras savienosanas instrumenta prasibam, dazadam
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Eiropas Komisijas vadlinijam un iek$é&jam procediram, kas paredz Eiropas Komisijas noteikto
izmaksu atbilstibas kritériju piemérosanu.

Sabiedribas vadiba ir izsvérusi 2024.gada izmaksu klasifikaciju attiecinamajas un
neattiecinamajas izmaksas un uzskata, ka nekadas korekcijas nav nepiecieamas.

Paredzams, ka ES Daudzgadu finan3u shémas 2014.-2020. gada plano3anas perioda ietvaros
galigo maksajumu saskana ar Finanséjuma ligumiem Eiropas Komisija aprékinas un izmaksas
2026.gada atbilstosi noteiktajai metodikai. Joprojam ir iespéjamas korekcijas kopé&jam
sagaidamajam sanemamajam finanséjumam katram finanséjuma sanéméjam, jo galigais
maksajums EISI finanséjuma ietvaros tiek noteikts, pamatojoties uz konsolidéto kopéjo
sasniegumu Finanséjuma liguma limeni kopuma, ko novérté péc tehniska progresa pakapes
2025.gada beigas. Atseviski finanséjuma sanéméji var but sasniegusi zemaku finanséjuma
apguves un/vai tehniska progresa limeni, tadeéjadi samazinot kop€jo izpildes limeni un ietekméjot
nosléguma finanséjuma maksajumu apjomu, kas pieejams visiem finans€juma sanéméjiem. 2024.
gada beigas nav indikaciju, kas liecinatu par to, ka Sabiedriba varétu zaudét ieverojamu
finanséjuma apjomu EISI zinojumos ieklauto izmaksu neattiecinamibas dé| un ka uzkratie
ienémumi no EISI grantu finanséjuma varétu bat batiski parvertéti.

Saskana ar RB Rail AS finansésanas ligumu 2022.-2025. gadiem gadijuma, ja dalu Sabiedribas EISI
zinojumos iekJauto izmaksu Eiropas Komisija uzskatitu par neattiecinamam, tad, atkariba no
konkréto izmaksu rakstura, tas batu jasedz citiem attiecigajiem finanséjuma sanémeéjiem.

Uzkratie ienémumi
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