

Vienošanās Nr.2

Par grozījumiem 2018. gada 4. aprīļa līgumā Nr.8/2018-19 par komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu

Rīgā

2019. gada 30. maijā

RB Rail AS, vienotais reģistrācijas Nr. 40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010 (**Pasūtītājs**), kuru uz 2018. gada 25. maija Pārstāvības tiesību noteikumu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Timo Rihimeki (*Timo Riihimäki*) un valdes loceklis Igns Degutis (*Ignas Degutis*), no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVEROJA", vienotais reģistrācijas Nr. 40003305784, juridiskā adrese: Elizabetes iela 65-16, Rīga, LV-1050 (**Izpildītājs**), kuru pārstāv valdes locekle Sanita Rugina, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – **Puses** un katrs atsevišķi – **Puse**,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2017/21) rezultātā 2018. gada 4. aprīlī noslēgtā līguma Nr.8/2018-19 par komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu (**Līgums**) 3.2.punktu, kas noteic: „Līguma darbības laikā, Pusēm abpusēji vienojoties var tikt veikti Līguma grozījumi šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā”, noslēdz šādu vienošanos:

- 1) ņemot vērā, ka Līguma ietvaros netika izmantots viss ar Līgumu nodrošināto pakalpojumu apjoms, un līguma noslēgšana par atklāta konkursa “Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.2019/3) rezultātiem ir aizkavējusies saistībā ar atkārtotas sūdzības iesniegšanu Latvijas Republikas Iepirkuma uzraudzības birojā, ir iestājies apstākļi, kura dēļ ir nepieciešams otro reizi pagarināt Līguma termiņu; un
- 2) ņemot vērā, ka Pasūtītāja ieskatā minētā situācija ir uzskatāma par neparedzētiem apstākļiem, proti, pievēršoties attiecīgajam jautājumam ar pienācīgu rūpību, objektīvi nebija iespējams paredzēt, ka par iepirkumu ar identifikācijas Nr. 2019/3 Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojā tika iesniegts otrs iesniegums par iepirkuma rezultātu apstrīdēšanu; un
- 3) ņemot vērā, ka šīs vienošanās noslēgšanas brīdī Līguma ietvaros izlietotā summa ir 231 044,32 EUR (divi simti trīsdesmit viens tūkstošis četrdesmit četri *euro* un trīsdesmit divi centi), kas sasniedz 79,09% (septiņdesmit deviņi komats nulle deviņi procenti) no kopējās Līguma summas 292 123,00 euro (divi simti deviņdesmit divi tūkstoši viens simts divdesmit trīs *euro*); un
- 4) ņemot vērā, ka Līguma pagarinājums ir vienīgais risinājums ar Līgumu nodrošināto pakalpojumu nodrošināšanai pilnā apmērā,

Puses saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1. punktu vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu un izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:

1. „Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, un ir spēkā līdz 2019. gada 30. jūlijam vai līdz Līguma 2.1.punktā noteiktās Līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais”.
2. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti.
3. Šī vienošanās ir sagatavota un parakstīta uz 1 (viens) lapas 2 (divi) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

Pušu rekvizīti un paraksti