LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA
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Vilnius

Pasitarimas jvyko 2016 m. geguzés 3 d. 10.30 val Susisiekimo ministerijoje 219 saléje.

Pasitarimo pirmininkas — susisiekimo viceministras Saulius Giedauskas.

Pasitarimo sekretoré — Vandens ir geleZinkeliy transporto politikos departamento GeleZinkeliy
transporto skyriaus vyriausioji specialisté Asta Varniene.

Dalyvavo: AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ ,,Rail Baltica“ direkcijos direktorius Antanas Zenonas
Kaminskas, AB ,,Lietuvos geleZinkeliai“ ,,Rail Baltica“ direkcijos direktoriaus pavaduotojas Vidas
Zvinys, AB ,,Lietuvos geleZinkeliai“ ,,Rail Baltica“ direkcijos vyriausioji specialisté Veronika
Griganavidiiité, AB ,,Lietuvos geleZinkeliai* ,,Rail Baltica® direkcijos vyriausiasis teisininkas
Danielius Dolgich, AB ,,Lietuvos geleZinkeliai* ,,Rail Baltica“ direkcijos vyriausiasis ekonomistas
Saulius Poskus, AB ,,Lietuvos geleZinkeliai* Techninés plétros sektoriaus vir§ininkas Giedrius
Grabauskas, AB ,,Lietuvos gelezinkeliai® GeleZinkeliy infrastrukttiros direkcijos direktorius
Andrius Montrimas, AB ,,Lietuvos geleZinkeliai* Plétros departamento direktorius Virgilijus
Jastremskas, AB ,,Lietuvos geleZinkeliai“ Techninés plétros departamento direktorius Martynas
Gedaminskas, Vandens ir geleZinkeliy transporto politikos departamento direktorius Andrius
Sniuolis, Vandens ir geleZinkeliy transporto politikos departamento GeleZinkeliy transporto
skyriaus vedéjas Vidmantas Tamulis, Vandens ir geleZinkeliy transporto politikos departamento
Gelezinkeliy transporto skyriaus vyriausioji specialisté Evelina Pastukaité, BiudZeto ir valstybés
turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyriaus vedéjas Ramiinas Rimkus, Plétros ir
tarptautiniy ry$iy departamento direktoriaus pavaduotojas Nerijus Kaucikas, AECOM Infrastructure
& Environment UK Limited plétros vadovas Mantas Kau§ylas, AECOM Infrastructure &
Environment UK Limited filialo vadovas Vitalijus Vilesko, Transporto investicijy direkcijos
Vandens, oro transporto ir logistikos projekty skyriaus vedéja Danuté Cepien¢, Transporto
investicijy direkcijos Vandens, oro transporto ir logistikos projekty skyriaus pataréja Giedre
Balgiliniené, Aplinkos ministerijos Teritorijy planavimo, urbanistikos ir architektiiros departamento
direktorius Marius Narmontas, Aplinkos ministerijos Teritorijy planavimo, urbanistikos ir
architektiiros departamento Teritorijy planavimo skyriaus vyriausioji specialisté Ruta
BrazdZitiniené.

SVARSTYTA. Dél projekto ,,Rail Baltica“ jgyvendinimo Kauno rajone Neveronyse ir
Pabirzio kaime.

S. Girdauskas informavo, kad 2016 m. balandZio 27 d. jvyko susisiekimo ministro
susitikimas su Neveroniy bendruomene, kuriame nepritarta projekto ,,Rail Baltica® planuojamam
1435 mm plo¢io vézés kelyno ir lokomotyvy ir vagony aptarnavimo centro (toliau — LVAC)
jrengimui Neveroniy ir PabirZio kaimuose. Neveroniy bendruomené pasiiilé 1435 mm plocio vézZés
kelyng ir LVAC nukelti | mikingg teritorija 8-tg kilometrg nuo Palemono geleZinkelio stoties arba
ne maziau 400 m nuo esamos geleZinkelio vézés | vakary pusg. Susisiekimo ministras pasiiilé abiem
pusém priimting sprendimg 1435 mm plocio vézés kelyng ir LVAC jrengti rekonstruojamame 1520
mm plo¢io véZés Palemono kelyne, Neveronyse palikti 1520 mm plocio véZés ir 1435 mm plo€io
vézés gelezinkelio kelius. S. Girdauskas akcentavo, kad turime surasti abiem pusém priimting
sprendima, surasti galimybe 1435 mm plo¢io vézés kelyng ir LVAC jrengti Palemono kelyne, o
atsiradus poreikiui pléstis 400 m j miSkingg teritorija.
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M. Kaugylas informavo, kad 2016 m. geguZés 16 d. baigiasi specialiojo plano vieSinimas,
po kurio turés atsakyti j visuomenés pateiktus prafymus. Kauno miesto savivaldybés
administracijoje 2016 m. geguzés 17 d. vyks baigiamasis susirinkimas, kuriame visuomené bus
informuota apie tolimesnius planus, kur bus jrengtas 1435 mm plogio véZés kelynas ir LVAC.
Atkreipé démesj, kad jeigu bus nuspresta keisti specialiojo plano sprendinius, reikés keisti ir
poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV) ataskaita, i3 naujo atlikti archeologinius ir kitus tyrimus,
kartoti vie§inimo procediras.

S. Girdauskas atkreipé démesj, kad 1435 mm plogio véZés kelynas ir LVAC Neveronyse
nebus jrengiami, todél pasiiilé apsvarstyti galimybes $iuos objektus iSkelti j Palemono kelyna,
tusCias vietas miSkingoje teritorijoje ar perkelti j 8-ta kilometrg nuo Palemono geleZinkelio stoties.
Taip pat pasiiilé specialyji plana tvirtinti be 1435 mm plogio véZés kelyno ir LVAC.

V. Jastremskas informavo, kad 1435 mm plocio véZés kelyne kroviniams priimti reikalingi
5 keliai. Jo nuomone, be iSankstiniy paskai¢iavimy, Palemone jrengti 1435 mm plogio véZés kelyna
néra galimybes, nes vietoj 1520 mm plocio véZés kelio galima jrengti 1435 mm plo&io vézés kelia,
o kitiems keliams jrengti vietos nebus.

D. Cepien¢ informavo, kad CEF paraiSkoje numatyta jrengti 2-3 kelius, nors reikalingi
5 keliai, jeigu $iy keliy neplanuojame jrengti privalésime grazinti 1é3as. Perskirstyti galime tik
sutaupytas lésas.

A. Narmontas pasiteiravo, ar galima pakeisti specialiojo plano sprendinius taip, kad
nereikéty keisti PAV ataskaitos ir pakartotinai atlikti kitas procediiras.

M. Kausylas atsake, kad tik i8¢émus i§ specialiojo plano sprendiniy 1435 mm plodio véZés
kelyng ir LVAC nereikés keisti PAV ataskaitos ir atlikti kitas procediiras.

V. Jastremskas atkreipé démesj, kad jeigu specialyjj plang tvirtinsime be 1435 mm plo¢io
vezés kelyno ir LVAC, tai $iuos objektus reikés planuoti kitomis léSomis. Informavo, kad
bendrovés techninéje taryboje buvo patvirtinta Zemutiniame kelyne jrengti infrastruktiiros
prieZiliros depg, o Neveronyse 1435 mm plocio véZés kelyna ir LVAC. Palemone gali biti jrengtas
LVAC, kur jrengti 1435 mm plo¢io véZés kelyna turés biti vertinama papildomai.

NUTARTA:

1. Sitlyti AECOM Infrastructure & Environment UK Limited j Neveroniy gyventojy
praSymus atsakyti vadovaujantis §io pasitarimo protokolo nutarimu.

2. Teikti Vyriausybei tvirtinti Specialyjj plang be 1435 mm plo&io véZés kelyno ir LVAC.

3. Susisiekimo ministerijai kartu su Transporto investicijy direkcija perziaréti CEF
paraiSkas, kaip pasiskirstys léSos i§ specialiojo plano i$émus 1435 mm plogio véZés kelyng ir
LVAC.

4. Sitlyti AB ,Lietuvos geleZinkeliai ir Susisiekimo ministerijos atstovams jvertinti
papildomas alternatyvas 1435 mm plocio vézés kelyno ir LVAC vietai:

- vagony ir lokomotyvy aptarnavimo centra ir 1435 mm plo&io véZés geleZinkelio kelyna
irengti rekonstruojant ir/ar prapletiant esamg 1520 mm plodio véZés Palemono kelyna, taip
iSnaudojant esama geleZinkelio infrastruktiira;

- vagony ir lokomotyvy aptarnavimo centrg ir 1435 mm plogio véZés geleZinkelio kelyna
nukelti | miSkingg teritorijg link Kauno laisvosios ekonominés zonos ir j Kauno oro uosto teritorijos
puse;

- vagony ir lokomotyvy aptarnavimo centrg ir 1435 mm plogio véZés geleZinkelio kelyna
nukelti j Jonavos rajono savivaldybés teritorija.

Pasitarimo pirmininkas Saulius Girdauskas

Pasitarimo sekretoré ﬁ 4% r7 Asta Varniené
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